

Planning en Projectstructuur

Nieuwe ambulancekleding

Let's get started!

De highlights

Dit jaar kiezen we samen een ontwerp voor de nieuwe ambulancekleding. De afgelopen periode is AZN bezig geweest met de voorbereidingen van dit kledingtraject. Doel van het traject is om als sector samen toe te werken naar een uniek uniformontwerp dat voldoet aan alle voorschriften, dat beschermd kan worden en dat tegemoet komt aan de wensen van het werkveld. Hoe gaan we dat doen?

Fase 1


Initiatie

Januari 2016

AZN heeft de projectorganisatie ingericht. Het Instituut voor Fysieke Veiligheid (IFV) is door AZN benoemd tot projectleider, omdat het IFV veel ervaring heeft met het uitvoeren en begeleiden van grote kledingtrajecten.

Wat doet IFV als projectleider?

- Projectplan schrijven
- Afbakenen van opdracht en resultaat
- Project faseren
- Aansturen en bewaken planning, budget en voortgang
- Projectplanning
- Coördineren overlegstructuren
- Projectrapportages



Februari - maart 2016

Momenteel worden de vragen voor de landelijke enquête uitgewerkt. Bij de ontwikkeling van de enquête wordt een aantal personen uit het werkveld betrokken. Ook wordt het contract voor de kledingontwerper opgesteld door IFV.

Landelijke inventarisatie

Begin april 2016

Middels een landelijke enquête worden de wensen van alle 5600 medewerkers in de ambulancesector geïnventariseerd.



Eind mei 2016

Tijdens zogenaamde 'presentatierondes' op drie locaties in het land, worden de enquête-uitkomsten gepresenteerd. Zo krijgt iedereen de kans te reageren op de uitkomsten. De bevindingen uit deze bijeenkomsten worden samen met de uitkomsten van de landelijke enquête meegegeven aan de ontwerper.




Het ontwerp

Juni - augustus 2016

Tijdens de ontwerpfase werken drie groepen samen om tot een goed, veilig en representatief kledingontwerp te komen.


Projectgroep coördineert

coördineren behalen van de volgende mijlpalen: uitwerking, sturing, risico's, tijd, kwaliteit, geld, communicatie, acceptatie en advisering aan de stuurgroep




Stuurgroep beslist

beslissen over de door de projectgroep voorgestelde mijlpalen bij start, midden en einde ontwerpfase



Klankbordgroep adviseert

adviseren over door projectgroep voorgelegde onderwerpen o.b.v. ervaringen uit het werkveld



September 2016

Presentatie en keuze ontwerp.
Vervolg fase 2, na go/no-go bestuur AZN.



Fase 2

Fase 2 Toetsing en bescherming

- Toets op optimale bescherming voor dragers
- Vaststellen specificaties van de kleding
- Bescherming kledinglijn volgens EU-model
- Vervolg fase 3, na go/no-go bestuur AZN



Fase 3

Fase 3 Inkoopstrategie

- Toekomstige logistieke invulling bepalen
- Vervolg fase 4, na go/no-go bestuur AZN



Fase 4

Fase 4 Logistiek

- Draagproef
- Behoeftepeiling
- Start bestellen kleding
- Uitlevering kleding

